

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Ente Parco Nazionale del Gargano - Ente Parco Nazionale del Gargano

SCHEMA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	2,650,000.00	5,438,250.00	0.00	8,088,250.00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	1,289,274.65	2,200,000.00	1,300,000.00	4,789,274.65
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00	0.00
altra tipologia	0.00	0.00	0.00	0.00
totale	3,939,274.65	7,638,250.00	1,300,000.00	12,877,524.65

Il referente del programma

Strizzi Carmela

Note:

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun intervento di cui alla scheda D

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma delle tre annualità

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Ente Parco Nazionale del Gargano - Ente Parco Nazionale del Gargano

SCHEDA B: ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)	Descrizione dell'opera	Determinazioni dell'amministrazione (Tabella B.1)	Ambito di interesse dell'opera (Tabella B.2)	Anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo lavori (2)	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (3)	Causa per la quale l'opera è incompiuta (Tabella B.3)	L'opera è attualmente fruibile parzialmente dalla collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art.1 DM 42/2013 (Tabella B.4)	Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera	Destinazione d'uso (Tabella B.5)	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 191 del Codice (4)	Vendita ovvero demolizione (4)	Oneri per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito in caso di demolizione	Parte di infrastruttura di rete
					0.00	0.00	0.00	0.00										

Il referente del programma

Strizzi Carmela

Notes:

- (1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra; è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003.
- (2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato.
- (3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato.
- (4) In caso di cessione a titolo di corrispettivo o di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C ; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D.

Tabella B.1

- a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera
- b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
- c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi
- d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

Tabella B.2

- a) nazionale
- b) regionale

Tabella B.3

- a) mancanza di fondi
- b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale
- b2) cause tecniche: presenza di contenzioso
- c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
- d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia
- e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

Tabella B.4

- a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013)
- b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c2, lettera b), DM 42/2013)
- c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c2, lettera c), DM 42/2013)

Tabella B.5

- a) prevista in progetto
- b) diversa da quella prevista in progetto

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Ente Parco Nazionale del Gargano - Ente Parco Nazionale del Gargano

SCHEDA C: ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Codice univoco immobile (1)	Riferimento CUI intervento (2)	Riferimento CUP Opera Incompiuta (3)	Descrizione immobile	Codice Istat			Localizzazione - CODICE NUTS	Cessione o trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex art.21 comma 5 e art.191 comma 1 (Tabella C.1)	Concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo ex articolo 21 comma 5 (Tabella C.2)	Già incluso in programma di dismissione di cui art.27 DL 201/2011, convertito dalla L. 214/2011 (Tabella C.3)	Tipo disponibilità se immobile derivante da Opera Incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse (Tabella C.4)	Valore Stimato (4)								
				Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Annualità successive	Totale				
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

Note:

- (1) Codice obbligatorio: "I" + numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + progressivo di 5 cifre
- (2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione o cessione di opera incompiuta non connessa alla realizzazione di un intervento
- (3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP
- (4) Riportare l'ammontare con il quale l'immobile contribuirà a finanziare l'intervento, ovvero il valore dell'immobile da trasferire (qualora parziale, quello relativo alla quota parte oggetto di cessione o trasferimento) o il valore del titolo di godimento oggetto di cessione.

Il referente del programma

Strizzi Carmela

Tabella C.1

- 1. no
- 2. parziale
- 3. totale

Tabella C.2

- 1. no
- 2. sì, cessione
- 3. sì, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione

Tabella C.3

- 1. no
- 2. sì, come valorizzazione
- 3. sì, come alienazione

Tabella C.4

- 1. cessione della titolarità dell'opera ad altro ente pubblico
- 2. cessione della titolarità dell'opera a soggetto esercente una funzione pubblica
- 3. vendita al mercato privato
- 4. disponibilità come fonte di finanziamento per la realizzazione di un intervento ai sensi del

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Ente Parco Nazionale del Gargano - Ente Parco Nazionale del Gargano

SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosectore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)								Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)	
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)		
																						Importo		Tipologia (Tabella D.4)
L94031700712201800002		C99B1800090001	2020	MAGNO CIRO	No	Si	016	071	026	IT	07 - Manutenzione straordinaria	01.04 - Marittime lacuali e fluviali	Manutenzione straordinaria dei segretariati marittimi dell'area AMP delle isole - Tremoli	1	264.274,65	0,00	0,00	0,00	264.274,65	0,00		0,00		
L94031700712201800003		C94J20000110001	2020	MAGNO CIRO	No	Si	016	071	008	IT	02 - Demolizione	02.11 - Protezione, valorizzazione e fruizione dell'ambiente	Intervento di demolizione manufatti abusivi nel territorio del Parco Nazionale del Gargano	1	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00		0,00		
L94031700712201800005		C74B1800050002	2020	Strizzi Carmela	No	Si	016	071	060	IT	03 - Recupero	05.11 - Beni culturali	Valorizzazione, Recupero e Adeguamento Funzionale dei trabucchi Storici del Gargano	1	100.000,00	700.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00		0,00		
L94031700712201800006		C74E15000210005	2020	MAGNO CIRO	No	Si	016	071	033	IT	06 - Manutenzione ordinaria	05.11 - Beni culturali	Unesco - Sistemazione Piazza C. D'Angio - Monte Sant'Angelo	2	100.000,00	750.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00		0,00		
L94031700712201900001		C78D19000000001	2020	MAGNO CIRO	No	No	016	071	033	IT	01 - Nuova realizzazione	05.36 - Pubblica sicurezza	Realizzazione immobile adibito a Caserma dei Carabinieri Forestali nel Comune di Monte Sant'Angelo (FG)	1	50.000,00	950.000,00	900.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00		0,00		
L94031700712201900003		C39H18000270001	2020	Strizzi Carmela	No	Si	016	071	047	IT	99 - Altro	02.11 - Protezione, valorizzazione e fruizione dell'ambiente	Intervento di recupero ed accessibilità presso "Grotta Montenero" in agro del Comune di San Marco in Lamis (FG)	2	70.000,00	100.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00		0,00		
L94031700712201900004		C87J19000010001	2020	Perna Angelo	No	No	016	071	008	IT	03 - Recupero	02.11 - Protezione, valorizzazione e fruizione dell'ambiente	Interventi di riqualificazione delle argenti e di sistemazione attrezzata per la valorizzazione del Lago di Varano, nel territorio di Cagnano Varano ed Ischitella (FG)	2	255.000,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00		0,00		
L94031700712201900005	9	C85J19000440001	2020	STRIZZI CARMELA	No	No	016	071	026	IT	99 - Altro	06.02 - Opere, impianti ed attrezzature per il settore silvo-forestale	INCREMENTO DELLA RESILIENZA FORESTALE IN ALCUNE AREE PERCORSE DA	1	150.000,00	350.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00		0,00		
L94031700712201900006	10	C91B19000560001	2020	Perna Angelo	No	No	016	071	008	IT	01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	Realizzazione della pista ciclabile Isola Varano nella zona protetta del Parco Nazionale del Gargano, in territorio del comune di Cagnano Varano ed Ischitella (FG)	1	300.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00		0,00		
L94031700712201900007	11	C31B19000580001	2020	Strizzi Carmela	Si	No	016	071	047	IT	01 - Nuova realizzazione	02.11 - Protezione, valorizzazione e fruizione dell'ambiente	Realizzazione della pista ciclabile Stabile nell'area protetta del Parco Nazionale del Gargano, in territorio del comune di San Marco in Lamis (FG)	2	100.000,00	264.846,00	0,00	0,00	364.846,00	0,00		0,00		
L94031700712201900008	12	C72C19000100001	2020	TOTARO MATTEO UBALDO	No	No	016	071	033	IT	01 - Nuova realizzazione	03.06 - Produzione di energia	installazione di infrastrutture di ricarica per autoveicoli elettrici	1	150.000,00	151.010,00	0,00	0,00	301.010,00	0,00		0,00		
L94031700712201900009	13	C31B19000570001	2020	MAGNO CIRO	No	No	016	071	029	IT	08 - Ristrutturazione con efficientamento energetico	03.06 - Produzione di energia	Efficientamento energetico del centro visita oasi lago salso	1	100.000,00	184.000,00	0,00	0,00	284.000,00	0,00		0,00		
L94031700712201900010	14	C71B19000480001	2020	CEDDIA ANGELO	No	No	016	071	033	IT	08 - Ristrutturazione con efficientamento energetico	03.06 - Produzione di energia	efficientamento energetico sede Ente Parco Nazionale del Gargano	1	70.000,00	88.394,00	0,00	0,00	158.394,00	0,00		0,00		
L94031700712201900011	14	C61B20000900001	2020	Guidato Michele	No	No	016	071	041	IT	01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	realizzazione della pista ciclabile CENTOPOZZI nell'area protetta del Parco Nazionale del Gargano, in territorio del comune di San Marco in Lamis (FG)	1	200.000,00	230.000,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00		0,00		
L94031700712201900012		C95D19000350007	2020	Strizzi Carmela	No	Si	016	071	033	IT	99 - Altro	02.11 - Protezione, valorizzazione e fruizione dell'ambiente	Progetto Life Natura sull'eradiazione di specie aliene animali e vegetali nel Parco Nazionale del Gargano Life Diomedea	2	500.000,00	500.000,00	400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00		0,00		
L94031700712201900013		C85D20000040001	2020	STRIZZI CARMELA	Si	Si	016	071	008	IT	99 - Altro	02.11 - Protezione, valorizzazione e fruizione dell'ambiente	INTERVENTI PER LA TUTELA DEGLI HABITAT COSTIERI DELLA DUNA AREE RETE NATURA 2000	1	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00		0,00		
L94031700712201900014		B19E19000930007	2020	Strizzi Carmela	No	Si	016	071	033	IT	03 - Recupero	02.11 - Protezione, valorizzazione e fruizione dell'ambiente	del Progetto TheRout_Net - Thematic routes and networks	1	1.000.000,00	2.070.000,00	0,00	0,00	3.070.000,00	0,00		0,00		

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosectore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)								Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)	
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)		
																						Importo		Tipologia (Tabella D.4)
															3.939.274,65	7.638.250,00	1.300.000,00	0,00	12.877.524,65	0,00		0,00		

- Note:**
- (1) Numero intervento = "1" + cd amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
 - (2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica
 - (3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
 - (4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
 - (5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera q) del D.Lgs.50/2016
 - (6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera o) del D.Lgs.50/2016
 - (7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 comma 11 e 12
 - (8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
 - (9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, vi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
 - (10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
 - (11) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte del costo totale
 - (12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 8 e 10. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Tabella D.1
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)

Tabella D.2
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosectore intervento

Tabella D.3
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

Tabella D.4
1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro

Tabella D.5
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11

Il referente del programma

Strizzi Carmela

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Ente Parco Nazionale del Gargano - Ente Parco Nazionale del Gargano

SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Responsabile del procedimento	Importo annualità	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
L94031700712201800002	C99B18000090001	Manutenzione straordinaria dei segnalamenti marittimi dell'area AMP delle Isole Tremiti	MAGNO CIRO	264.274,65	264.274,65	COP	1	Si	Si	4			
L94031700712201800003	C94J20000110001	Interventi di demolizione manufatti abusivi nel territorio del Parco Nazionale del Gargano	MAGNO CIRO	280.000,00	280.000,00	AMB	1	Si	Si	4			
L94031700712201800005	C74B18000050002	Valorizzazione, Recupero e Adeguamento Funzionale dei trabucchi Storici del Gargano	Strizzi Carmela	100.000,00	800.000,00	CPA	1	Si	Si	2			
L94031700712201800006	C74E15000210005	Unesco - Sistemazione Piazza C. D'Angiò - Monte Sant'Angelo	MAGNO CIRO	100.000,00	850.000,00	VAB	2	Si	Si	3			
L94031700712201900001	C78D19000000001	Realizzazione immobile adibito a Caserma dei Carabinieri Forestali nel Comune di Monte Sant'Angelo (FG)	MAGNO CIRO	50.000,00	1.500.000,00	MIS	1	Si	Si	2			
L94031700712201900003	C39H18000270001	Intervento di recupero ed accessibilità presso "Grotta Montenero" in agro del Comune di San Marco in Lamis (FG)	Strizzi Carmela	70.000,00	170.000,00	CPA	2	Si	Si	2			
L94031700712201900004	C87J19000010001	Interventi di riqualificazione delle sorgenti e di sentieristica attrezzata per la valorizzazione del Lago di Varano, nei territori di Cagnano Varano ed Ischitella (FG)	Perna Angelo	255.000,00	255.000,00	CPA	2	No	No	3			
L94031700712201900005	C95J19000440001	INCREMENTO DELLA RESILIENZA FORESTALE IN ALCUNE AREE PERCORSE DA	STRIZZIS CARMELA	150.000,00	500.000,00	CPA	1	Si	Si	4			
L94031700712201900006	C91B19000560001	Realizzazione della pista ciclabile Isola Varano nell'area protetta del Parco Nazionale del Gargano, in territorio dei comuni di Cagnano Varano ed Ischitella (FG)	Perna Angelo	300.000,00	2.000.000,00	AMB	1	Si	No	2			
L94031700712201900007	C31B19000580001	Realizzazione della pista ciclabile Starale nell'area protetta del Parco Nazionale del Gargano, in territorio del comune di San Marco in Lamis (FG)	Strizzi Carmela	100.000,00	364.846,00	AMB	2	Si	Si	2			
L94031700712201900008	C72C19000100001	installazione di infrastrutture di ricarica per autoveicoli elettrici	TOTARO MATTEO UBALDO	150.000,00	301.010,00	AMB	1	Si	Si	2			
L94031700712201900009	C31B19000570001	Efficientamento energetico del centro visita oasi lago salso	MAGNO CIRO	100.000,00	284.000,00	AMB	1	Si	Si	2			
L94031700712201900010	C71B19000480001	efficientamento energetico sede Ente Parco Nazionale del Gargano	CEDDIA ANGELO	70.000,00	158.394,00	ADN	1	Si	Si	2			
L94031700712201900011	C61B20000900001	realizzazione della pista ciclabile CENTOPOZZI nell'area protetta del Parco Nazionale del Gargano, in territorio del comune di San Marco in Lamis (FG)	Guidato Michele	200.000,00	430.000,00	AMB	1	Si	Si	2			
L94031700712201900012	C95D19000350007	Progetto Life Natura sull'eradicazione di specie aliene animali e vegetali nel Parco Nazionale del Gargano Life Diomedea	Strizzi Carmela	500.000,00	1.400.000,00	CPA	2	Si	Si	4			
L94031700712201900013	C85D20000040001	INTERVENTI PER LA TUTELA DEGLI HABITAT COSTIERI DELLA DUNA AREE RETE	STRIZZIS CARMELA	250.000,00	250.000,00	AMB	1	Si	Si	4			
L94031700712201900014	B19E19000930007	del Progetto TheRout_Net - Thematic routes and networks	Strizzi Carmela	1.000.000,00	3.070.000,00	AMB	1	Si	Si	1			

Codice Unico Intervento - CUJ	CUP	Descrizione dell'intervento	Responsabile del procedimento	Importo annualità	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	

(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

Il referente del programma

Strizzi Carmela

Tabella E.1

ADN - Adeguamento normativo
 AMB - Qualità ambientale
 COP - Completamento Opera Incompiuta
 CPA - Conservazione del patrimonio
 MIS - Miglioramento e incremento di servizio
 URB - Qualità urbana
 VAB - Valorizzazione beni vincolati
 DEM - Demolizione Opera Incompiuta
 DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

Tabella E.2

1. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".
 2. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento finale".
 3. progetto definitivo
 4. progetto esecutivo

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Ente Parco Nazionale del Gargano - Ente Parco Nazionale del Gargano

SCHEDA F: ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Importo intervento	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)

Il referente del programma

Strizzi Carmela

Note

(1) breve descrizione dei motivi

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE Ente Parco Nazionale del Gargano - Ente Parco Nazionale del Gargano

SCHEMA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA		
	Disponibilità finanziaria (1)		Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0.00	0.00	0.00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	485,000.00	0.00	485,000.00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00
altro	0.00	0.00	0.00
totale	485,000.00	0.00	485,000.00

Il referente del programma

Totaro Vincenzo

Note:

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun acquisto intervento di cui alla scheda B.

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma biennale è calcolato come somma delle due annualità

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE Ente Parco Nazionale del Gargano - Ente Parco Nazionale del Gargano

SCHEDA B: ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA	denominazione	
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
S94031700712202000001	2020	C79E20000220001	1		No	IT	Servizi	80540000-1	corso di formazione guide ambientali	1	Totaro Vincenzo	48	No	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00				
S94031700712202000002	2020	C79E20000230001	1		No	IT	Servizi	90911200-8	Servizio pulizia per la sede degli uffici dell'Ente	1	Totaro Vincenzo	48	No	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00				
F94031700712202000001	2020	C79E20000240001	1		No	IT	Forniture	90911200-8	Servizio pulizia per le sedi adibite a Reparto Carabinieri Forestali	2	Totaro Vincenzo	48	No	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00				
S94031700712202000003	2020	C75D20000040001	1		No	IT	Servizi	50111110-0	Servizio manutenzione degli automezzi dell'Ente e del Reparto Carabinieri Forestali	2	Totaro Vincenzo	48	No	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00				
														485,000.00 (13)	0.00 (13)	0.00 (13)	485,000.00 (13)	0.00 (13)				

Note:

- (1) Codice CUI = sigla settore (F=forniture; S=servizi) + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
- (2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)
- (3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente.
- (4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
- (5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
- (6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11
- (7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
- (8) Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo.
- (9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
- (10) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
- (11) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
- (12) Indicare se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
- (13) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Il referente del programma

Totaro Vincenzo

Tabella B.1

1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

Tabella B.1bis

1. finanza di progetto
2. concessione di forniture e servizi
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro

Tabella B.2

1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 9

Tabella B.2bis

1. no
2. si
3. sì, CUI non ancora attribuito
4. sì, interventi o acquisti diversi

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE Ente Parco Nazionale del Gargano - Ente Parco Nazionale del Gargano

SCHEDA C: ELENCO DEGLI ACQUISTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA' DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'acquisto	Importo acquisto	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)

Il referente del programma

Totaro Vincenzo

Note

(1) breve descrizione dei motivi