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Nome attività Durata

Recinzione e apprestamenti del cantiere     5 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 1 g

Smobilizzo del cantiere 2 g

Pista ciclabile e pedonale 140 g

Scavi 30 g

Realizzazione di murature 17 g

Formazione di fondazione stradale 36 g

Formazione di percorsi ciclopedonali in misto granulare 57 g

Opere stradali 43 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 1 g

Formazione di manto di usura e collegamento 1 g

Montaggio di guard-rails 40 g

Installazione di colonnina di ricarica elettrica 1 g

Impianto di pubblica illuminazione 15 g

Posa e montaggio di apparecchi illuminanti 15 g

Segnaletica   9 g

Posa di segnaletica verticale 4 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 5 g

Opere per aree verdi 13 g

Accessori e manutenzione del verde 13 g

Trasporti e smaltimento 1 g

Trasporto e smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni. 1 g

Opere di difesa costiera con mezzi terrestri 12 g

Realizzazione di scogliera (mezzi terrestri) 12 g

LEGENDA Zona:

Z1 = Allestimento e smobilizzo cantiere

Z2 = Pista ciclopedonale

Z3 = Illuminazione Z4 = Segnaletica

Z5 = Opere per aree verdi Z6 = Trasporto e smaltimento
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Z7 = Opere di difesa costiera Z8 = Opere stradali




