‘ COMUNE DI
| ISCHITELLA

PARCO NAIZIONALE DEL GARGANO
COMUNE DI ISCHITELLA

in collaborazione con

CONSORIIO DI BONIFICA MONTANA del GARGANO
E COMUNE DI CAGNANO VARANO

| REALIZZAZIONE
| "ISOLA VARANO" NEL TERRITORIO DEI COMUNI DI
| CAGNANO VARANO E ISCHITELLA.

|
|

Interventi finalizzati alla mitigazione e alladattamento ai cambiamenti
climatici nel Parco Nazionale del Gargano (Interventi per la realizzazione
di servizi e infrastrutture di mobilitd sostenibile).

DELLA PISTA CICLO-PEDONALE

| DATA: Dicembre 2021
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| REDATTO DA : Settore forestale Consorzio di Bonifica Montana del Gargano
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Nome attivita Durata
Recinzione e apprestamenti del cantiere 59
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 19 4
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 19 4
Allestimento di cantiere temporaneo su strada 19 4
Smobilizzo del cantiere 2g
Pista ciclabile e pedonale 140 g
Scavi 3049
Realizzazione di murature 179
Formazione di fondazione stradale 3649
Formazione di percorsi ciclopedonali in misto granulare 579
Opere stradali 43 g
Asportazione di strato di usura e collegamento 19
Formazione di manto di usura e collegamento 19
Montaggio di guard-rails 40 g
Installazione di colonnina di ricarica elettrica 19
Impianto di pubblica illuminazione 159
Posa e montaggio di apparecchi illuminanti 15¢
Segnaletica 9g¢g
Posa di segnaletica verticale 49
Realizzazione di segnaletica orizzontale 59
Opere per aree verdi 13g
Accessori e manutenzione del verde 13 ¢
Trasporti e smaltimento 19
Trasporto e smaltimento di materiale da demolizioni e rimozior 19
Opere di difesa costiera con mezzi terrestri 12¢g
Realizzazione di scogliera (mezzi terrestri) 12 g

LEGENDA Zona:

Z1 = Allestimento e smobilizzo cantiere

Z2 = Pista ciclopedonale

Z3 = llluminazione Z4 = Segnaletica

Z5 = Opere per aree verdi 76 = Trasporto e smaltimento

Z7 = Opere di difesa costiera Z8 = Opere stradali
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