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REALIZZAZIONE CAMPI ORMEGGIO 

 
 

-ISOLE TREMITI- 

 



AMP ISOLE TREMITI REALIZZAZIONE CAMPI ORMEGGIO

N. 

ord.
Cod. Attività Inizio Fine

Durata 

gg.

1 A Consegna dei lavori 02/03/2015 02/03/2015 0

2 B Preparazione cantiere 03/03/2015 05/03/2015 2

3 C.1 SURVEY               Ispezione 

siti installazione

06/03/2015 14/03/2015 8

4 C.2 Verifica profondità e 

posizionamento DGPS

15/03/2015 23/03/2015 8

5 D.1 SISTEMI ANCORAGGIO 

8m F3 Isola S. Nicola

24/03/2015 27/03/2015 3

6 D.2 Ancoraggio 8m F3       Isola 

Cretaccio

28/03/2015 29/03/2015 1

7 D.3 Ancoraggio 15m F3       

Isola Cretaccio

30/03/2015 02/04/2015 3

8 D.4 Ancoraggio 8m F3       Isola 

San Domino

20/04/2015 26/04/2015 6

9 D.5 Ancoraggio 8m F4       Isola 

San Domino

27/04/2015 28/04/2015 1

10 D.6 Ancoraggio 15m F5       

Isola San Domino

29/04/2015 09/05/2015 10

11 D.7 Ancoraggio 24m F5       

Isola San Domino

10/05/2015 12/05/2015 2

12 D.7 Ancoraggio 15m F3      

Diving

13/05/2015 18/05/2015 5

13 E.1 SISTEMI ORMEGGIO     

Isola S. Nicola

13/04/2015 16/04/2015 3

14 E.2 SISTEMI ORMEGGIO     

Isola Cretaccio

17/04/2015 20/04/2015 3

15 E.3 SISTEMI ORMEGGIO     

Isola San Domino

19/05/2015 27/05/2015 8

16 E.4 SISTEMI ORMEGGIO     

Diving

28/05/2015 30/05/2015 2

17 F Fine lavori 30/05/2015 31/05/2015 1

Inizio dei 

lavori
Fine lavori
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90 gg.
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