zTisole : ’
Parco Nazionale del ’S!m,t'm

Gargano & MINISTERO DELL'AMBIENTE

E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

CRONOPROGRAMMA

REALIZZAZIONE CAMPI ORMEGGIO

-ISOLE TREMITI-



AMP ISOLE TREMITI

REALIZZAZIONE CAMPI ORMEGGIO

naturali consecutivi

DURATA (gg)

ord. | Cod. Attivita Inizio | Fine | 7%
1 A |Consegna dei lavori 02/03/2015| 02/03/2015[ 0 A
2 B  [Preparazione cantiere 03/03/2015| 05/03/2015) 2 B - W
3 CA1 :tilli?]\étlia\ﬁaﬂone Ispezione | 06/03/2015| 14/03/2015 8 C.1 T
4 C.2 ?)/séiifzifoanzxggig gPS 15/03/2015| 23/03/2015 8 C.2 G
5 D.1 |SISTEMI ANCORAGGIO 24/03/2015| 27/03/2015 3 D.1 S
8m F3 Isola S. Nicola
6 D.2 |Ancoraggio 8m F3  lIsola | 28/03/2015| 29/03/2015 1 D.2 %
Cretaccio i
7 D.3 |Ancoraggio 15m F3 30/03/2015| 02/04/2015 3 D3 W
Isola Cretaccio ’
8 D.4 ggﬁolgigr;ﬁ;ilrc])OSm F3 Isola | 20/04/2015] 26/04/2015 6 D.4 G
9 D.5 |Ancoraggio 8m F4 Isola | 27/04/2015| 28/04/2015 1 D5 %
San Domino 4
10 D.6 ggfsrsalgglggzri:OFS 29/04/2015] 09/05/2015 10 D6 S
11 D.7 |Ancoraggio 24m F5 10/05/2015] 12/05/2015 2 D7 o
Isola San Domino
12 D.7 [Ancoraggio 15m F3 13/05/2015| 18/05/2015 5 D7
Diving
13 E.1 |SISTEMI ORMEGGIO 13/04/2015| 16/04/2015 3 E1 v
Isola S. Nicola ’
14 E.2 [SISTEMI ORMEGGIO 17/04/2015| 20/04/2015 3 Eo W
Isola Cretaccio !
15 E.3 zloslllél\alllrl1 ODS:\:EOGGIO 19/05/2015| 27/05/2015 8 E3 G
16 E.4 [SISTEMI ORMEGGIO 28/05/2015] 30/05/2015 2 .
E.4 2
Diving ] i
17 F Fine lavori 30/05/2015| 31/05/2015 1 E %
Inizio dei . .
lavori Fine lavori
0 a9 90 a9
TC 90 g9.




