



# SAC GARGANO “enjoygargano”

## PROGETTO PRELIMINARE

### Cronoprogramma

Progettisti *Ing. M. Bisceglia*  
*Dott. M. Guidato*  
*Ing. M. U. Totaro*

R.U.P. *Dott.ssa C. Strizzi*

## CRONOPROGRAMMA

---

Di seguito si riporta il Cronoprogramma atteso per il completamento delle varie azioni necessarie alla piena realizzazione del progetto.

		<i>1° mese</i>	<i>2° mese</i>	<i>3° mese</i>	<i>4° mese</i>	<i>5° mese</i>	<i>6° mese</i>	<i>7° mese</i>	<i>8° mese</i>
1	PROGETTAZIONE	X	X	X					
2	APPROVAZIONE			X					
3	AFFIDAMENTO			X	X				
4	ESECUZIONE				X	X	X	X	
5	COLLAUDO							X	X