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CRONOPROGRAMMA 

 

Di seguito si riporta il Cronoprogramma atteso per il completamento delle varie azioni necessarie alla piena 

realizzazione del progetto.  

 

  FASI ATTUATIVE 1° mese 2° mese 3° mese 4° mese 5° mese 6° mese 7° mese 8° mese 

1 PROGETTAZIONE X X X           

2 APPROVAZIONE    X           

3 AFFIDAMENTO    X X         

4 ESECUZIONE       X X X X  

5 COLLAUDO             X X 

 

 

 

 


