zﬁ’#n)
B

Parco Nazionale del

Gdrgano

SAC GARGANO
“enjoygargano”

PROGETTO PRELIMINARE

Cronoprogramma
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CRONOPROGRAMMA

Di seguito si riporta il Cronoprogramma atteso per il completamento delle varie azioni necessarie alla piena
realizzazione del progetto.

1°mese| 2°mese| 3°mese| 4°mese| 5°mese| 6° mese| 7°mese| 8° mese

1 | PROGETTAZIONE X X X

2 | APPROVAZIONE X

3 | AFFIDAMENTO X X

4 | ESECUZIONE X X X X

5 |coLLAaupo X X




